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1. Contextes et objectifs 
 

1.1. Les faits générateurs de l’opération 
 

1.1.1. Les fondements de la modification du dossier d’expertise initial 
 

Les travaux de réhabilitation du site Pasteur de l’université d’Avignon ont bénéficié d’un financement de 
14,9 M€  dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 (Etat, Région Sud, Département du 
Vaucluse, Grand Avignon, Ville d’Avignon).  

L’université a décidé de dédier les 7500 m² de cette ancienne faculté des sciences, bâtisse et jardins du 
XIXème siècle aujourd’hui désaffectés, à la création d’un espace d’attractivité et de rayonnement au 
service de la valorisation des compétences de l’université dans les domaines de notre axe de 
spécialisation Culture, patrimoine et sociétés numériques : la Villa Créative, nommée au début du projet 
« Supramuros ». 

Dans les domaines relevant de l’axe Culture, Patrimoine et Sociétés Numériques, la Villa Créative devra :  

- favoriser les rencontres et soutenir les partenariats entre les mondes académiques et 
économiques ;  

- soutenir l’entreprenariat étudiant innovant ;  

- déployer une offre de formation tout au long de la vie à forte valeur ajoutée.  

La Villa créative devra en outre être fondée sur un nouveau modèle de développement économique de 
l’université garantissant non seulement l’auto-financement du projet, mais aussi l’apport de ressources 
propres conformément à nos engagements pris envers l’Etat dans notre contrat quinquennal 2018-22.  

La maîtrise d’ouvrage de la rénovation a été confiée au Rectorat d’Aix-Marseille. Une livraison des 
bâtiments et des jardins est prévue en novembre 2021. 

Lors de la première réunion de travail portant sur le projet d’architectural du 21 novembre 2018, il a été 
relevé que le cahier des charges initial conçu en 2014 était devenu obsolète  : disparition de certains 
partenaires pressentis (PRIMI) ; difficultés d’autres partenaires à prendre des engagements fermes, les 
équipements annoncés étaient non financés et destinés à accueillir une plateforme média et audiovisuel 
dont l’objet n’entre pas en cohérence avec la valorisation des compétences élargies de l’université.  

Plus généralement, au moment de la rédaction du cahier des charges initial, la Villa Créative alors 
« Supramuros » n’avait fait l’objet d’aucune étude économique (études de marché, modalités de 
partenariat, définition du modèle économique…).  

Devant le projet initial devenu fragile, l’Université d’Avignon a souhaité la conduite d’un travail 
permettant d’envisager des orientations de valorisation et de définir des partenaires solides qui 
s’implanteront dans la Villa Créative. 

Une nouvelle phase d’audits a été menée auprès des acteurs du territoire afin que des propositions 
opérationnelles offrant une bonne administration et gestion du site puissent être soumises à la présidence 
de l’Université. 

Depuis novembre 2018, les actions suivantes ont été engagées : 
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• Economique 

o Concevoir une politique et des objectifs possibles pour la Villa Créative afin 
d’en garantir un modèle économique viable. 

o Identifier les objets matériels et immatériels et les services, sujets à 
valorisation. 

Pour s’assurer de la solidité financière du projet, l’Université a ainsi souhaité, avec le soutien de la région 
Sud, faire évaluer en coûts complets les charges de fonctionnement du site et de ses activités futures et 
garantir sa capacité à les couvrir et à avoir des marges de dégagement. Ce travail porté par Rising Sud 
et EY sera achevé et restitué en janvier 2020. 

• Politique et identification des partenaires  

o Identifier des partenaires répondants à l’écosystème de la structure et 
favoriser leur adhésion au projet. 

o Créer et animer une comitologie opérante de préfiguration de la Villa 
Créative : 4 comités : Comité technique interne, un comité de projet 
recherche, un comité de projet formation et un comité de pilotage. 

o Participer à la conception de la politique et des objectifs de la structure, 
impulser les projets de préfiguration de la Villa Créative.  

o Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur en lien avec la présidence 
de l’université, les élus, les institutions et les futurs partenaires. 

• Juridique / marchés publiques 

Avec l’assistance d’un cabinet d’avocats mandaté pour cette mission et le Vice-président délégué au 
conseil juridique et aux affaires institutionnelles, il a été engagé un travail pour : 

o Concevoir la structure porteuse du projet et construire son schéma de 
fonctionnement général. 

o Négocier et établir les contrats et les conventions de la structure. 

o Sécuriser juridiquement les engagements des futurs partenaires. 

o Définir les outils juridiques qu’utilisera la structure (marchés, concessions, 
baux, autorisations d’occupation domaniale) en fonction du cadre, des attentes 
mais également des partenaires qui pourront être concernés à son ouverture. 

o Définir et conduire les procédures d’appel d’offre dans un court terme pour 
s’adosser aux compétences d’un cabinet d’avocats et d’une agence de 
communication. 

• Communication 

o Proposer et conduire une politique de communication en s’appuyant sur les 
services d’une agence de communication et de la Direction de la 
communication de l’université. 

o Concevoir des évènements protocolaires et des actions internes pour faire 
connaître et rayonner la Villa Créative. 
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o Participer à des rencontres entre professionnels pour faire connaître le projet 
et établir de nouveaux partenariats à fort rayonnement. 

• Recherche de sources de financement et mécènes 

o Présenter au comité des financeurs de la Région Sud le projet Villa Créative. 

o Identifier et proposer des sources potentielles de financement de la structure 
(notamment pour le volet mobilier). 

• Création d’un écosystème culturel dédiée à la recherche et à la formation 

o Animation et mise en réseau des acteurs de l’économie créative autour d’une 
programmation évènementielle culturelle et scientifique.  

Les actions menées ont rendu nécessaire l’adaptation du programme initial : 

• L’aménagement des combles n’avait pas été prévu dans le programme initial. Or, l’absence de 
traitement de cet espace était incohérente avec le chantier de rénovation total du bâtiment. Après 
consultation de l’Architecte des bâtiments de France, un accord de principe a été obtenu pour 
aménager les combles et ainsi augmenter la surface utile du projet de 1300m2. 

• Auprès l’audit des partenaires potentiels du territoire, de nouveaux partenaires se sont manifestés 
pour s’investir dans le projet de la Villa Créative dont l’Ecole des NouvelleS Images (ENSI). L’ENSI 
propose une formation supérieure d’excellence aux métiers de l’animation et des images de 
synthèse. Elle délivre un diplôme professionnel en 5 ans et offre de très nombreux objets de 
partenariats en recherche et développement et de formation continue avec l’Université d’Avignon. 
Elle a témoigné de sa volonté de participer aux frais de fonctionnement et d’être locataire 
permanent de la Villa Créative.  

• Il est apparu indispensable de laisser leur place à toutes les disciplines et recherches relevant de 
l’axe Culture, Patrimoine et Sociétés Numériques : 

o Offrir des moyens pour conduire une recherche et une pédagogie efficaces et ambitieuses 
: logistiques, immobiliers, équipements, services pour favoriser les interactions avec les 
entreprises et les publics. 

o Structurer une offre dédiée à l’entrepreneuriat étudiant et plus largement à l’insertion 
professionnelle des étudiants. 

o Développer la FTLV, y compris dans des formats courts, à distance ou encore sous la forme 
d’école d’été. 

L’orientation du projet avec des surfaces utiles augmentés de près d’un 1/3 du projet initial, l’adhésion 
de nouveaux partenaires, l’ouverture d’un projet à l’ensemble des forces de l’université et un modèle 
économique viable a conduit : en s’assurant de la bonne transmission des préconisations des directions 
du patrimoine et des systèmes d’information ainsi que des services de la sécurité et de la sûreté, en 
relation avec le maître d’ouvrage (rectorat Aix-Marseille), le programmiste (Apoge-AMO) et le cabinet 
d’Architectes (Atelier Femia), à des évolutions techniques et une nouvelle organisation spatiale dans les 
bâtiments à rénover et le jardin protégé. 

 
1.1.2. Contexte réglementaire 

 
Les politiques publiques en matière d’enseignement supérieur et de recherche relèvent du cadre législatif 
défini par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.  
 
Dans une démarche d’accompagnement de l’autonomie des établissements, la procédure d’expertise est 
destinée à permettre à l’Etat (ministère en charge de l’enseignement supérieur ; préfets de région et 
recteurs d’académie) de vérifier la cohérence des projets immobiliers avec les différents cadres 
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stratégiques de l’enseignement supérieur existants (stratégie nationale d’enseignement supérieur ; 
schémas régionaux pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ; politiques de site 
portées par les communautés d’universités et établissements) et avec la politique immobilière de l’Etat 
et de ses établissements (schémas pluriannuels de stratégie immobilière des établissements ; le cas 
échéant schémas directeurs immobiliers régionaux). 
 
L’élaboration du dossier d’expertise offre la possibilité aux différents acteurs de s’impliquer pleinement 
dans la définition de l’opération après avoir au préalable évalué les besoins et défini les objectifs du 
projet, en cohérence avec la stratégie scientifique, pédagogique ou de vie étudiante de l’établissement. 
Elle a également pour objet de s’assurer de la faisabilité technique et financière de l’opération.  
 
 

1.1.3. Stratégies de l’Etat  
 
Les priorités thématiques de l’Etat, lors de l’élaboration des Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020 
portent sur les objectifs suivant :  
 

 Offrir aux acteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche des campus attractifs et 
fonctionnels 
• Soutien aux projets immobiliers d’établissements relevant du Ministère de l’Éducation 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; 
• Soutien aux projets immobiliers d’établissements relevant du Ministère de la Culture et 

de la Communication ; 
• Soutien aux projets d’amélioration des conditions de vie étudiante.  

 
 Soutenir la compétitivité et l'attractivité des territoires. 

 
Auxquelles s'ajoute une priorité transversale : soutenir une politique de site dynamique, cohérente, 
économiquement soutenable et répondant à des critères d’éco-conditionnalité (démarche de qualité 
environnementale, performance énergétique, …). 
 
 

1.1.4. Stratégies locales  
 
Localement, le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 en PACA a été établi en cohérence avec les 
objectifs du Schéma Régional Enseignement Supérieur, Recherche, Innovation (SRESRI) concernant : 
 

 L’emploi et la jeunesse, priorités transversales pour le territoire régional ; 
 La consolidation de l’économie de la connaissance et des filières stratégiques. 

 
L’objectif poursuivi est de contribuer à renforcer l’excellence et l’insertion des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche dans les écosystèmes territoriaux en privilégiant les 
investissements liés aux projets partenariaux, au transfert des résultats de la recherche et de 
l’innovation. 
 

1.1.5. Stratégie du porteur de projet  
 
La stratégie patrimoniale et territoriale d’Avignon Université 
 
L’Université se développe sur deux sites distincts de 10 kilomètres : le centre-ville et Agroparc. 
 
Le site du centre-ville constitue le site historique de l’Université puisque dès 1963, les activités 
scientifiques s’installent dans les locaux de l’ancienne école normale, rue Pasteur.  
 
Ce développement sur le centre-ville se poursuit en 1997 avec la première rentrée universitaire de 
l'Université sur le nouveau site de l'ancien hôpital Sainte-Marthe, après trois ans de travaux, permettant 
ainsi de regrouper dans la même aire géographique la quasi-totalité des activités universitaires.  
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Le centre-ville poursuit ensuite son développement dans les années 2000 avec la construction de Sainte 
Marthe Sud et du pôle sportif en 2005. 
 
Parallèlement, l’Université organise son développement sur Agroparc avec la construction en 1993 et 
1995 de l’IUT et du CERI puis d’Agrosciences en 2005 et enfin l’UFR-ip STS en 2015. 
 
A l’horizon 2013, l’Université d’Avignon a déployé ses deux pôles de développement thématiques sur 
deux sites géographiques qui leur correspondent parfaitement : 
 

- Le site « Centre-ville » (campus Hannah Arendt) dévolu au pôle Culture, Patrimoine, 
Sociétés numériques 
 
- Le site « Agroparc » (campus Jean-Henri Fabre) qui regroupera, pour sa part, le pôle 
Agrosciences et Sciences dans une grande proximité géographique avec le pôle de 
compétitivité « Fruits et Légumes ». 

 
Les objectifs stratégiques :  
 

 Accroitre la cohérence et la rationalisation en terme de surfaces des sites d’AU et accompagner 
les missions d’Enseignement, de Recherche et de Vie étudiante ; 
 

 Intégrer AU dans une politique de site cohérente et économiquement soutenable ; 
 

 Renforcer la place du patrimoine dans la poursuite des objectifs de transition énergétique et de 
développement du numérique. 

 
Les actions opérationnelles :  
 
Action 1 : Conduire des projets patrimoniaux structurants, cohérents et responsables. 
 
Action 2 : Améliorer la lisibilité, l’accessibilité, la fonctionnalité et la sécurité des sites. 
 
Action 3 : Soutenir des actions patrimoniales intégrant des objectifs de transition énergétique et de 
développement du numérique. 
 
Le schémas directeur immobilier et d’aménagement pour mettre en œuvre la stratégie 
patrimoniale  :  
 
Ce schéma s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de l’Université dans laquelle le facteur 
immobilier prend toute son importance. 
 
L’objectif du schéma directeur immobilier est ainsi d’établir un lien entre les projets stratégiques de 
l’établissement en matière de formation et de recherche, et le patrimoine dont il dispose. En ce sens, il 
est à la fois un outil de pilotage et d’aide à la décision. 
 
Dans une première phase, il établit à partir des données existantes un état des lieux et un inventaire 
physique des biens immobiliers. Il précise également les grands projets stratégiques que souhaite porter 
l’Université. 
 
A son terme, il envisage un financement pluriannuel et un calendrier de mise en œuvre de ces projets, 
organise leur planification, le suivi et l’évaluation à court, moyen et long termes. 
 
De manière transversale et tout au long de son déroulé, il s’inscrit dans une logique de partenariat avec 
les collectivités territoriales et intègre la thématique « développement durable ». 
 
Le scénario retenu par l’université est celui d’un recentrage de l’Université dans ses locaux intra-muros. 
Il propose la mise en valeur du site Pasteur suite au déménagement des formations en sciences exactes 
sur Jean-Henri Fabre et la libération du site Chabran qui pourra faire l’objet d’une cession. 
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Ce scénario permet à l’Université de se concentrer sur ses bâtiments historiques que sont Sainte Marthe 
Nord et Pasteur du Campus Hannah Arendt.  
 
Leur grande qualité architecturale et patrimoniale est un gage d’image de marque pour l’Université. 
 
D’un point de vue fonctionnel et de lisibilité, les formations et services sont recentrés sur un nombre 
restreint de sites, situés à moins de cinq minutes de marche les uns des autres et très bien reliés, les 
travaux de voirie prévus par la commune pour piétonniser la rue menant de Sainte-Marthe à Pasteur et 
faciliter la circulation entre les sites allant dans ce sens. 
 
Enfin, cette implantation s’inscrit dans un secteur en plein devenir avec de nombreux projets en cours : 
réaménagement de la rue Carreterie et de la place Saint-Lazare en lien avec l’implantation du tram, 
création de logements étudiants par le CROUS, partenaire de longue date de l’Université, dans les 
bâtiments E, F et G du site Pasteur. Dans le détail, les actions entreprises à l’échelle du centre-ville sont 
les suivantes : 
 

- Implantation d’un amphithéâtre high-tech et de la Villa Créative (cf. détails du projet à 
la suite) sur le site Pasteur libéré par le départ des sciences exactes à Agroparc (bâtiment 
principal et pavillons), 
 
- Relocalisation des locaux de la Formation Continue sur Pasteur et libération du bâtiment 
Chabran alors cédé, 
 
- Transfert des laboratoires de mathématiques sur le campus Jean-Henri Fabre et Pharm-
Ecologie Cardiovasculaire au sein de l’INRA et libération du bâtiment 58ème RI alors cédé, 
 
- Développement de la Maison de l’International dans le site Sainte-Marthe Nord. 
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 Le projet Pasteur – Villa Créative 
 
 

 
  
Le projet Formation tout au long de la vie 
 
La formation continue est un secteur en plein développement à l’université d’Avignon qui répond à la 
demande des publics, des entreprises, des branches professionnelles et du territoire. Il est en outre 
producteur de ressources propres pour l’établissement.  
 
Dans le prolongement des réflexions initiées par le rapport IGAENR et le rapport Germinet, la Formation 
tout au long de la vie est appelée à se renforcer encore plus et contribuera fortement à repenser le 
modèle de formation classique.  
 
En cela, il s’agit également d’un projet innovant qui interagira opportunément avec le projet Villa Créative 
pour la formation aux métiers de demain et la transmission aux salariés de compétences nouvelles. Loin 
d’être une simple relocalisation, l’arrivée de la formation continue sur le site Pasteur participe d’un projet 
de refondation profonde des relations entre formation initiale et formation continue, dans une conception 
dynamique d’alternance des cycles de formation et d’emploi au plus grand bénéfice du territoire.  
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1.2. Situation actuelle et future du site sans projet 

 

1.2.1. Panorama de l’existant 
 

Jusqu’en 2013, le site Pasteur était occupé 
par des locaux d’enseignement et de 
recherche en sciences, notamment des 
laboratoires de chimie et de biologie, qui ont 
déménagé dans un nouveau bâtiment sur 
campus Jean-Henri Fabre.  
 
Le site est donc désormais vide de toute 
occupation. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Plan de masse 
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Etat des lieux synthèse des surfaces 

La serres et l’atelier bois ne pourront être utilisés et devront être démolis selon les 
préconisation de l’Architecte des bâtiments de France. 
 

1.2.2. Difficultés et inadaptation des locaux actuels 
 

Le projet Villa Créative offrira un lieu de croisement des publics enseignants, chercheurs, 
étudiants, entrepreneurs, démonstrateurs et citoyens qui nécessitent un espaces 
indisponible sur le site principal de l’université (Sainte Marthe). Un nouvel espace  ouvert sur la ville 
et identifié lui permettrait de développer son activité et de conforter les nombreux partenariats initiés 
depuis plusieurs années. 

La formation continue dans son installation actuelle dans le bâtiment de l’ancienne Caserne 
Chabran est pour sa part isolée du site principal. Un rapprochement permettrait de bénéficier de 
mutualisations nouvelles et des installations propices à la création de nouvelles formations (ex : 
MOOC, formations de masse à distance, formation tout au long de la vie aux nouveaux métiers issus 
de la rencontre entre culture et numérique...).  

1.2.3. Sécurité, configuration, inadaptation, vétusté, accessibilité, dimensionnement, 
sécurisation, confort thermique… 

 

Diagnostics en cours – rapport de synthèse en attente 

1.2.4. Situation future du site sans projet 
 
Si le projet de « Restructuration du site Pasteur » ne peut pas être réalisé, l’état actuel des bâtiments 
désormais sans occupation mais cependant très utilisé pendant la période du festival d’Avignon, 
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impose a minima la réalisation de travaux de maintien et de mise en sécurité (notamment du 
mur d’enceinte du site qui menace de s’effondrer). 

Tableau dont les données sont en cours d’étude  

 

 
 

 
 
 

1.3. Le choix du projet 
 
La rénovation d’un potentiel de plus de 2 000 m² de surfaces utiles situés en plein cœur d’Avignon dans 
le quartier la Carreterie constitue une opportunité exceptionnelle pour l’Université. 
 
La libération du bâtiment Chabran par la formation continue autoriserait l’accueil de l’ESPE sur ce site en 
centre-ville, dans un souci de rationalisation budgétaire et de surfaces et de rapprochement avec 
l’Université. 
 
Enfin, le réaménagement des bâtiments du site Pasteur offre à l’Université la possibilité de proposer des 
espaces supplémentaires qui permettraient de développer le projet « Villa Créative » qui ne pourrait pas 
être accueilli à Sainte Marthe. 
 
Cependant, la trame du bâti, ancienne, nuit à la fonctionnalité des espaces, pour partie située en enfilade. 
Les locaux souffrent également de problèmes d’accessibilité.  
 
Des travaux de réhabilitation et de remise aux normes s’avèrent donc nécessaires comme préalables à 
toute réaffectation.  
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Ce projet, inscrit au CPER 2015-2020, a été classé comme priorité régionale au service de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et du développement socio-
économique partenarial du territoire.  
 
Le réaménagement du site Pasteur accueillera la formation continue, des partenaires de l’Université, un 
espace de co-working, un bâtiment totalement dédié à la recherche, des espaces de conférences, 
favorisant la créativité des acteurs du secteur culture et numérique et un lieu de restauration. 
 
Les préceptes à l’œuvre dans la Villa Créative sont la modularité des espaces et de leurs usages, 
l’amplitude d’ouverture des horaires et la prise en compte d’une saisonnalité marquée par le festival 
d’Avignon. 
 
Ce projet en plein centre-ville montre donc la volonté affichée par l’Université de rassembler les différents 
acteurs économiques culturels locaux d’envergure nationale : dont le Festival d’Avignon et l’Ecole des 
NouvelleS Images. On notera que l’université d’Avignon est porteuse du label French Tech culture et 
d’un campus des métiers et qualifications Culture.  
 
C’est un véritable écosystème que pourra offrir des espaces partagés (espaces de coworking dédiées 
R&D, lieu d’expérimentation technique et numérique, espace de convivialité, living lab...) et  encadrer le 
premier incubateur universitaire de la Culture : plateforme consacrée à l’entrepreneuriat et à l’innovation 
par la recherche dans différents champs de la Culture, du patrimoine et du numérique.  
 
Dans le même CPER, on peut noter la présence d’une résidence étudiante CROUS accolée au site, où 
seront notamment présents des logements pour les chercheurs internationaux résidents de la Villa 
Créative. 
 
Depuis 2016, le festival a déjà installé son pôle média durant le mois de juillet.  
 
Sur le site Pasteur, depuis 2014, 25000 festivaliers sont venus écouter des conférences dans une 
programmation construite avec le Festival et entre autres, l’ANR.  
 
L’installation future de ce lieu permettra l’accueil de professionnels et chercheurs pendant le temps fort 
du festival mais également à l’année.  
 
Que ce soit pour l’enseignement, la recherche et la création d’entreprises innovantes, cette logique de 
mutualisation des outils, de transferts de technologie, et de développement de l’attractivité de notre 
territoire contribue à fixer nos étudiants, leur donner des perspectives d’avenir professionnel par le 
développement d’une filière et de former tout au long de la vie aux nouveaux métiers de cette filière. 
  
Ce lieu de refondation de l’Université dans les années 60, permet donc de penser des espaces de 
mutualisation et d’expérimentation sur le thème Culture, Patrimoine et Sociétés numériques de 
l’Université.  
 
Les évolutions du programme depuis l’expertise initiale :  
 
Afin de pouvoir adapter le projet de restructurations aux nouveaux objectifs de l’université, le programme 
a été ajusté à plusieurs reprises. L’équipe de maitrise d’œuvre a été sélectionnée et poursuit ses études 
de conceptions en prenant en compte ces adaptations successives en partenariat avec le Maitre 
d’ouvrage, l’université et l’AMO. 

Malgré ces évolutions programmatiques, les grands principes du projet ont été conservés pour 
garantir l’autonomie et la synergie des espaces fonctionnels proposés. 
Au regard de l’importance de l’investissement global à engager dans le cadre de l’opération Villa Créative, 
Il est paru opportun que le programme de restructuration porte sur l’intégralité du bâtiment principal.  

Il a ainsi été décidé d’exploiter la partie centrale des combles (non aménagées dans le cadre 
du programme initial). 
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Ces surfaces complémentaires permettent de créer des espaces propices à l’accueil d’un nouveau 
partenaire, l’Ecole des nouvelles images (ENSI) dans des zones dédiées (intégralité des combles et 
RDJ). 
 
Le programme de l’espace de restauration a également évolué. Une brasserie de ville (ouverte à tous) 
permettra d’accroitre l’attractivité de la Villa Créative (Il était initialement prévu de créer un espace de 
restauration de type cafétéria/sandwicherie) 
 
De plus, une volonté de mutualiser les espaces a été suggérée afin de répondre aux objectifs 
d’optimisation et de flexibilité : 

- la salle d’acting et le living lab ont été regroupés au RDC dans un unique espace, 
- des salles de cours ont été mutualisées, 
- le living lab et l’auditorium ont été conçus sur 1 niveau. 
 
(L’auditorium, initialement reconfiguré sur son implantation actuelle est déplacé et recréer dans l’espace 
de l’ancien gymnase du site Pasteur)  
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Concernant la répartition par niveau, des ajustements ont également été apportés : 
 
- le RDC a été traité selon un principe de transversalité qui régit l’équilibre du projet. Totalement investi 
par le pôle diffusion et convivialité, il accueille au centre l’espace de co-working et de living lab pour 
proposer des espaces modulables aux évolutions ou changements d’utilisateurs, 
 
- les combles proposent des espaces ouverts pour éviter les circulations et optimiser la lumière naturelle. 
 
Les espaces extérieurs seront quant à eux requalifiés par la remise en état des réseaux, un traitement 
paysager, l’aménagement de la terrasse et de la rampe PMR, jusqu’à l’accès de l’auditorium en partie 
nord-ouest.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet se décompose ainsi globalement en 4 pôles :  

1. ACCUEIL – DIFFUSION – ESPACES PARTENAIRES - LOGISTIQUE 
2. ESPACES DE DEVELOPPEMENT-RECHERCHE 
3. PLATEFORME ENSI  
4. PLATEFORME FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE.  

 
A l’interface de ces cinq pôles fonctionnels, seront aménagés : 

5. DES ESPACES EXTERIEURS, espace d’accueil, de convivialité, de distribution, de travail et espace 
support au développement d’évènements culturels, 

6. DES ESPACES LOGISTIQUES de stationnements véhicules et vélos. 
 
Schéma fonctionnel général  
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Présentation des principaux pôles fonctionnels 

Les espaces Formation Tout au Long de la Vie 
 
Les espaces de la FTLV occuperont l’intégralité du R+1. Ce pôle comprend les espaces suivants : 

 
Des espaces de formations :  
 
La formation tout au long de la vie est en pleine croissance et développe son offre de formation depuis 
quelques années. Actuellement elle dispose de 36 formations présentant des caractéristiques variées 
(effectifs variant entre 10-130 étudiants et durée de formation entre 30h - 900h).  
 
L’aménagement des salles de formations répondra à deux enjeux : 

- Diversité des capacités d’accueil : de 12 à 50 étudiants, 
- Modularité du mobilier : travail en groupe, en atelier, en individuel… 
- Modularité technique : tableaux interactifs, prises sur bureaux, WIFI… 

 

Des espaces administratifs de gestion, 

 
La FTLV est composée d’un effectif de 23 personnes nécessitant des locaux administratifs pour assurer 
le bon fonctionnement du service.  
 
Le principe proposé est de développer des surfaces de bureaux standardisés afin de permettre une 
adaptabilité et une modularité du projet à différentes équipes administratives et d’anticiper d’éventuelles 
modifications structurelles au sein d’une équipe. Les surfaces indiquées pourront être adaptées au 
bâtiment existant. 

 
Les bureaux administratifs seront regroupés sur un même niveau et localisés à proximité des locaux de 
formation. 
Une transparence entre bureaux et circulations pourra être recherchée. 
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En complément des bureaux, le personnel bénéficiera des espaces communs mutualisés à l’échelle du 
site. 
 

L’Ecole des Nouvelles Images (ENSI) 

Ce pôle occupant la totalité des combles et une partie du rez de jardin a pour vocation de proposer des 
espaces de formations dédiés à l’Ecole des NouvelleS Images ENSI. 
 
L’École des Nouvelles Images propose une formation supérieure d’excellence aux métiers de l’animation 
et des images de synthèse. Elle délivre un diplôme professionnel en 5 ans. L’école compte près de 200 
étudiants encadrés par 60 professionnels intervenants extérieurs et 8 à 10 permanents. 
 

Les espaces développement-recherche 

Ce pôle qui prendra place dans le bâtiment B a pour vocation de proposer des espaces :  
 

 De travail pour les équipes de l’université (fédération de recherche, Université…)  
 Ouverts et collaboratifs dédiés aux rencontres étudiants – entreprises constituant des lieux 

d’accompagnement au lancement et développement de création d’entreprises innovantes et 
équipés d’outils (lieu, mobilier et équipement) permettant la créativité et le développement de 
projets, 

 
Ces espaces de travail seront accessibles sur demande et réservation. Ils pourront être utilisables en 
dehors des heures d’ouverture classique. 
 
 
Les espaces communs 
 
Les espaces communs regroupés au RDC seront conçus comme des lieux fédérateurs de rencontres, 
d’échanges et de partage entre le monde universitaire et de la culture et permettront de créer des 
passerelles entre la formation, la recherche, l’événementiel...  
 

- L’auditorium 
 

- L’espace de co-working 
 

- Le living lab 
 

- La brasserie 
 

- Le jardin 
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Les espaces de gestions et d’administration du site : 

Le bâtiment « conciergerie » accueillera le PC sécurité ainsi que des bureaux destinés aux équipes en 
charge de la gestion du site. 

 

 

AUDITORIUM 

BRASSERIE 

RECHERCHE 

SECURITE LOGISTQUE 

COWORKING LIVINGLAB 
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SCENARIO D’OCCUPATION   
 

Le projet de réhabilitation des bâtiments existants, devra permettre de répondre à l’organisation suivante  

- Le bâtiment principal A accueillera les espaces d’accueil-diffusion-partenaires, les espaces 
logistiques, la plateforme ENSI et la plateforme FTLV, 

- Le bâtiment B accueillera le pôle Développement-Recherche 

- Le bâtiment C accueillera l’espace restauration-cafétéria ouvert sur le jardin. 

- Le bâtiment conciergerie accueillera le PC sécurité et les bureaux de gestion du site. 

Le projet de requalification des espaces extérieurs devra permettre : 

- De conserver, valoriser et aménager le jardin classé situé en partie Sud du site, 

- De créer une zone de stationnement véhicule et vélo en partie nord du site. 
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PLANS PAR NIVEAU 
 
 
 
REZ DE JARDIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ENSI 
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REZ DE CHAUSSEE 
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R+1 
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COMBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ENSI 
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Bâtiments annexes 
Rez de chaussée 
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Bâtiments annexes 
Etages 
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1.4. Evaluation économique du projet de référence 
 

Initialement, le montant de l’enveloppe financière affectée aux travaux était estimé à 8.900.000,00 € ht, soit 
10.680.000,00 € ttc. 

Dans le cadre des études d’APS et suite aux modifications de surfaces apportées au programme initial, le coût 
prévisionnel des travaux intégrant les prestations supplémentaires a été réévalué à 9.400.000,00 € ht soit 
11.280.000,00 € ttc. 

Pour mémoire, le cout travaux présenté en phase APS est de 9.870.000,00 € ht, une économie de 470.000,00 € ht doit 
être trouvée en phase APD par rapport à l’enveloppe de 9.400.000,00 € ht réévaluée par le maitre d’ouvrage en phase 
APS. 

Ce nouveau chiffrage travaux en phase APD devra être présenté : 

- par bâtiment afin de prévoir un éventuel phasage en lien avec le calendrier de mobilisation des crédits 
délégués à l’opération par les différents financeurs, 

- par plus-values liées à la modification du programme initial afin de faire des choix afin de valider cette phase 
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2. Evaluation approfondie du projet retenu 
 
 

2.1. Objectifs du projet 
 

 

 
2.1.1. Objectifs énergétiques et environnementaux 

 
La réglementation thermique des bâtiments existants s'applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires 
existants, à l'occasion de travaux de rénovation prévus par le maître d'ouvrage. 
Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la construction et de l'habitation 
ainsi que sur leurs arrêtés d'application. 
 
L'objectif général de cette réglementation est d'assurer une amélioration significative de la performance 
énergétique d'un bâtiment existant lorsqu'un maître d'ouvrage entreprend des travaux susceptibles 
d'apporter une telle amélioration. 
 
Les mesures réglementaires sont différentes selon l'importance des travaux entrepris par le maître 
d'ouvrage : 

1. Pour les rénovations très lourdes de bâtiments de plus de 1000 m², achevés après 1948, la 
réglementation définit un objectif de performance globale pour le bâtiment rénové. Ces bâtiments 
doivent aussi faire l'objet d'une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie 
préalablement au dépôt de la demande de permis de construire. Ce premier volet de la RT est 
applicable pour les permis de construire déposés après le 31 mars 2008. 

2. Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation définit une performance minimale 
pour l'élément remplacé ou installé. Ce second volet de la RT est applicable pour les marchés ou 
les devis acceptés à partir du 1er novembre 2007. 

 
 
Travaux énergétiques envisagés sur le site Pasteur 

Trois niveaux énergétiques sont étudiés (voir tableaux descriptifs ci-après): 
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- Le niveau A concerne des travaux prioritaires du fait de leur faible temps de retour ou de leur nécessité 
en terme de pérennité du bâti : isolation toiture, plancher bas, mise en œuvre marché intéressement 
sur systèmes CVC,  

- Le niveau B reprend le niveau A avec des travaux plus importants tels que le remplacement des 
chaudières fioul, l’installation de protection solaire, l’amélioration de la gestion de l’éclairage et de la 
régulation... 

- Enfin le niveau C correspond à l’aboutissement optimal d’une stratégie énergétique avec la mise en 
oeuvre des technologies actuellement disponibles. Les énergies renouvelables sont très mobilisées et les 
investissements sont lourds. 

Les trois niveaux ne doivent pas être vus comme différentes options mais plutôt comme 
différentes étapes à échelonner au cours du temps. 
 
 
 

Pasteur A 

 

Investissement
Bâti

Systèmes énergétiques

Régulation - comptage - 
free cooling - contrat 

entretien/maintenance

Bâti

Systèmes énergétiques

Régulation - comptage - 
free cooling - contrat 

entretien/maintenance

Bâti

Systèmes énergétiques

Existant Niveau A Niveau B Niveau C
208 160 140 109

- 23% 33% 47%
34 28 18 12
- 18% 47% 64%

54 44 32 26
- 29 29 28

*Hypothèse de hausse de l'énergie de 6% par an
**Hors investissement régulation - comptage - free cooling - contrat entretien

- Isolation toiture

- Protection solaires extérieures à négocier avec les 
ABF

- ECS via chaudières en instantanée + réseau

Travaux : Descriptif - Gains énergétiques
Descriptif

Niveau A

- Eclairage performant avec passage au système basse 
consommation (tubes T5, LEDS…)
- VMC hygro A locaux sanitaires
- Regroupement des services par zone de manière 
homogène + modifier la régulation selon programme
- Surventilation nocturne l'été et free-cooling

- Remplacement des chaudières fioul par des 
chaudières gaz à condensation
- Groupe froid
- émetteurs: ventilo-convecteurs alimentés par la 
chaufferie et le groupe froid dans les laboratoires. 
Radiateurs eau chaude avec robinets thermostatiques 
dans les autres locaux
- Calorifugeage des réseaux
- Meilleure gestion de l’éclairage (détection de 
présence dans les sanitaires et circulations, gradateurs
- Régulation précise sur tous les bâtiments (premier 
essai sur Sainte Marthe Nord)
- Comptage par zone
- Optimisation du free cooling grace  à  l'amélioration 
de la régulation (capteurs)
- Evolution du contrat d'entretien (intéressement, 
CPE...)

Niveau B = 
Niveau A +

Niveau C = 
Niveau B +

- Isolation par l'intérieur (selon validation STD du 
confort d'été)

1 563 000 €

700 000 €

1 852 000 €

Charges énergétiques (k€/an)**
Temps de retour actualisé */**

Consommation (kWhep/m².an)
Gain sur les consommations (%)**

Emissions de CO2 (kg CO2/m².an)**
Gain sur les émissions de CO2 (%)**



Projet de la Villa Créative pour Avignon Université | Dossier d’Expertise Modificatif 
 

Villa Creative - Dossier d'expertise modificatif - CA 22 oct-4                                            Page 29 sur 43 
 

  Pasteur B 

  

Investissement

Bâti

Systèmes énergétiques

Régulation - comptage - 
free cooling - contrat 

entretien/maintenance

Bâti

Systèmes énergétiques

Régulation - comptage - 
free cooling - contrat 

entretien/maintenance

Niveau C = 
niveau B+

Bâti 248 000 €

Existant Niveau A Niveau B Niveau C
208 148 141 103

- 29% 32% 50%
34 21 14 7
- 39% 60% 80%

2,6 1,8 1,3 1,0
- 33 40 41

*Hypothèse de hausse de l'énergie de 6% par an
** Hors régulation - comptage - free cooling - contrats entretien/maintenance

Emissions de CO2 (kg CO2/m².an)**
Gain sur les émissions de CO2 (%)**

- Isolation toiture
- Remplacement des menuiseries bois SV

- Protection solaires extérieures à négocier avec 
les ABF

- Isolation par l'intérieur (validation selon STD du 
confort d'été)

Travaux : Descriptif - Gains énergétiques
Descriptif

Charges énergétiques (k€/an)**
Temps de retour actualisé */**

Niveau A

76 000 €-Eclairage performant avec passage au système 
basse consommation (tubes T5, LEDS…)
- VMC hygro A locaux sanitaires
- Regroupement des services par zone de manière 
homogène + modifier la régulation selon 
programme

- Régulation précise sur tous les bâtiments 
(premier essai sur Sainte Marthe Nord)
- Comptage par zone
- Optimisation du free cooling grace  à  
l'amélioration de la régulation (capteurs)
- Evolution du contrat d'entretien (intéressement, 
CPE...)

Niveau B = 
Niveau A +

- Remplacement des chaudières fioul par des 
chaudières gaz à condensation
- émetteurs:  Radiateurs eau chaude avec robinets 
thermostatiques
- Calorifugeage des réseaux
- Meilleure gestion de l’éclairage (détection de 
présence dans les sanitaires et circulations, 
gradateurs)

180 000 €

Consommation (kWhep/m².an)
Gain sur les consommations (%)**
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Pasteur C 
 

  

Investissement

Bâti

Systèmes énergétiques

Régulation - comptage - free 
cooling - contrat 

entretien/maintenance

Bâti

Systèmes énergétiques

Régulation - comptage - free 
cooling - contrat 

entretien/maintenance

Niveau C = 
Niveau B+

Bâti 259 000 €

Existant Niveau A Niveau B Niveau C
208 145 129 97

- 30% 38% 53%
34 20 13 7
- 42% 62% 79%

3,8 2,5 1,9 1,5
- 28 34 36

*Hypothèse de hausse de l'énergie de 6% par an
** Hors régulation - comptage - free cooling - contrats entretien/maintenance

- Isolation toiture
- Remplacement des menuiseries bois SV

- Protection solaires extérieures à négocier avec 
les ABF

- Isolation par l'intérieur (validation selon STD du 
confort d'été)

Travaux : Descriptif - Gains énergétiques
Descriptif

Niveau A

83 000 €-Eclairage performant avec passage au système 
basse consommation (tubes T5, LEDS…) 
- VMC hygro A locaux sanitaires
- Regroupement des services par zone de manière 
homogène + modifier la régulation selon 
programme

Niveau B = 
Niveau A +

190 000 €

- Remplacement des chaudières fioul par des 
chaudières gaz à condensation
- émetteurs:  Radiateurs eau chaude avec robinets 
thermostatiques
- Calorifugeage des réseaux
- Meilleure gestion de l’éclairage (détection de 
présence dans les sanitaires et circulations, 
gradateurs)
- Régulation précise sur tous les bâtiments 
(premier essai sur Sainte Marthe Nord)
- Comptage par zone
- Optimisation du free cooling grace  à  
l'amélioration de la régulation (capteurs)
- Evolution du contrat d'entretien (intéressement, 
CPE...)

Charges énergétiques (k€/an)**
Temps de retour actualisé */**

Consommation (kWhep/m².an)
Gain sur les consommations (%)**

Emissions de CO2 (kg CO2/m².an)**
Gain sur les émissions de CO2 (%)**
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Pasteur Conciergerie 
  

Investissement

Bâti

Systèmes énergétiques

Bâti

Systèmes énergétiques

Niveau C = 
Niveau B+

Bâti 236 000 €

Existant Niveau A Niveau B Niveau C
208 156 114 64

- 25% 45% 69%
34 21 14 7
- 37% 59% 80%

1,2 0,9 0,6 0,4
- 45 49 49

*Hypothèse de hausse de l'énergie de 6% par an
** Hors régulation - comptage - free cooling - contrats entretien/maintenance

- Isolation toiture
- Remplacement des menuiseries bois SV

- Protection solaires extérieures à négocier avec 
les ABF

- Isolation par l'intérieur (selon validation STD du 
confort d'été)

Travaux : Descriptif - Gains énergétiques

Descriptif

Niveau A

Niveau B = 
Niveau A + - Remplacement par chauffage individuel

- émetteurs:  Radiateurs eau chaude avec robinets 
thermostatiques

-Eclairage performant avec passage au système 
basse consommation (tubes T5, LEDS…) 
- VMC hygro A locaux sanitaires

69 000 €

170 000 €

Charges énergétiques (k€/an)**
Temps de retour actualisé */**

Consommation (kWhep/m².an)
Gain sur les consommations (%)**

Emissions de CO2 (kg CO2/m².an)**
Gain sur les émissions de CO2 (%)**
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2.1.2. Objectifs exploitation maintenance 

 
Les objectifs en matière d’exploitation et de maintenance seront les suivants : 
 
- Des matériaux simples à entretenir ne nécessitant qu’une maintenance limitée : privilégier la 

fiabilité des solutions techniques envisagées : complexité limitée, intervention restreinte de 
l'usager ; 
 

- Des choix constructifs facilitant l’accès pour l’entretien et la maintenance de l’ouvrage : accessibilité 
aisée des éléments techniques, interchangeabilité et standardisation, démontabilité des éléments 
ou équipements nécessitant un entretien ou nettoyage, sont autant de facteurs à prendre en 
compte ; 
   

- La facilité de remplacement est prise en compte dès la conception. Le concepteur veillera à limiter 
le nombre de composants, qu'il s'agisse de revêtements, d'éléments de second œuvre, d'appareils 
terminaux, ... Cette simplicité des produits et équipements permettra d’assurer un 
approvisionnement en composants sans difficulté (voire sans trop de délais) ou pour pouvoir 
procéder à des échanges standards de composants.  

 
 

2.2. Adéquation du projet aux orientations stratégiques 
 

Le projet Villa Créative est en cohérence avec la politique de l’Etat et la politique du site en 
développement un lieu ouvert, relevant de l’axe CPSN, la Villa Créative qui :  

- favorisera les rencontres et soutenir les partenariats entre les mondes 
académiques et économiques ;  

- soutiendra l’entreprenariat étudiant innovant ;  

- déploiera une offre de formation tout au long de la vie à forte valeur ajoutée.  

La Villa créative devra en outre être fondée sur un nouveau modèle de développement 
économique de l’université garantissant non seulement l’auto-financement du projet, mais 
aussi l’apport de ressources propres conformément à nos engagements pris envers l’Etat dans 
notre contrat quinquennal 2018-22. 
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2.3. Description technique du projet 
 

2.3.1. Dimensionnement du projet 
 

Tableau dont les données sont en cours d’étude  
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TABLEAU DE SURFACES  
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DOSSIER d’EXPERTISE INITIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOSSIER d’EXPERTISE MODIFICATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Accueil / Direction / Administration/ Formation 297,9
Enseignement (R+1) 163,7
Enseignement (Combles) 394,4
Annexes fonctionnelles 61,2
Archive 58,7
Espaces medico-sociaux 15,6
Espaces logistiques 0

991,5

SYNTHESE TOTAL Surfaces utiles en m² 2493,3

SUPRAMUROS FORMATION 
CONTINUE 

Sous Total
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2.4. Choix de la procédure 
 

2.4.1. Eligibilité juridique du recours à la procédure 
 

Le projet sera réalisé suivant un montage opérationnel classique conformément aux dispositions de la 
loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique. 
 
Ce type de montage implique : 
- La réalisation d’une étude de programmation qui constituera le cahier des charges du marché de 

maîtrise d’œuvre ; 
- La passation d’un marché de maîtrise d’œuvre portant à minima sur une mission de base 

comprenant les missions APS, APD, PRO, ACT en phase conception et VISA, DET, AOR en phase 
réalisation ; 

- La passation de marchés de travaux en corps d’état séparés pour répondre à l’obligation 
d’allotissement édictée par l’article 32 de l’Ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics. 

 
L’étude de programmation fait l’objet d’un marché conclu entre le Rectorat et le bureau d’étude GARCIA 
INGENIERIE. 
 
La passation des différents marchés sera réalisée conformément aux procédures de publicité et de mise 
en concurrence définies par l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 
L’établissement souhaite organiser une consultation de maîtrise d’œuvre sans concours.  
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2.5. Analyse des risques 
 

2.5.1. Pour les projets en MOP 
 

A compléter par la MO 

En phase amont (programmation, études de conception avant travaux) : 
 

Nature  
du risque Caractérisation précise 

Impact 
sur les 
coûts 

Impacts 
sur les 
délais 

Probabilité Mesures de maîtrise  
ou de réduction 

Pilotage 
du risque 

Estimation 
financière 

Mauvaise estimation du 
budget de l’opération 
nécessitant un 
financement 
complémentaire 

Moyenne 

 

Faible Faible Expertise croisée de l’équipe d’AMO 
et de l’équipe de MOE pour la fixation 
de l’enveloppe financière affectée aux 
travaux 

Suivi rigoureux des études et de 
l’évolution du coût prévisionnel des 
travaux 

 

Rectorat, 

Division 
des 
constructi
ons 

AMO 

 

 

Sélection du 
maîtrise 
d’œuvre 

Référé précontractuel 
engagé par un candidat 
non retenu 

Très faible Faible Très faible Expertise du Dossier de consultation 
des concepteurs par la maitrise 
d’Ouvrage et équipe AMO 

Motivation détaillée des décisions du 
la commission de sélection 

Transparence de la procédure 

Rectorat  

Service 
des 
marchés 

 

AMO 

Prévention 
des aléas 
techniques 
spécifiques 
(plomb, 
amiantes, 
sols, etc.) 

Présence d’amiante, 
plomb ou d’insectes 

Faible Faible Faible Réalisation des diagnostics avant 
travaux en phase amont. 

Bâtiment contenant de l’amiante 
clairement identifié. Il sera démoli. 

 

Prévention 
des aléas 
techniques 
particuliers 
(site occupé, 
opération à 
tiroirs, 
monument 
historique, 
etc.) 

Opération réalisée en site 
compris dans un PSMV 
et parc classé 

Faible Faible Faible Rencontre en amont de l’architecte 
conseil de la ville et de l’ABF  
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Difficultés 
dans la 
réalisation 
des études de 
maîtrise 
d’œuvre  

Augmentation du Coût 
prévisionnel des travaux  

Faible Faible Faible Intégration d’une compétence 
économie de la construction au sein 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
Expertise du coût prévisionnel à 
chaque phase d’études 

 

Difficultés 
dans la 
passation des 
marchés 

Lots infructueux Faible Faible Moyenne Intégration dans le cadre de la 
consultation d’une phase de 
négociation 
Maîtriser le nombre de corps d’état 

 

 
En phase de travaux : 
 

Nature du risque Caractérisation 
précise 

Impact sur 
les coûts 

Impacts sur 
les délais Probabilité Mesures de maîtrise ou de 

réduction 
Pilotage du 

risque 

Difficultés dans les 
travaux causées par 
les entreprises ou la 
maîtrise d’ouvrage 
(retards, 
défaillances, 
modification du 
programme, etc.) 

Interface entre lots Faible Faible Moyenne Le risque de défaillance est 
proportionnel à l’importance 
du découpage en lots : 
l’objectif sera de maîtriser le 
nombre de lots 

La mission OPC sera confiée 
au maître d’œuvre 

 

 

Défaillance 
d’entreprises 

Moyen Faible Moyenne Le risque de défaillance est 
proportionnel à l’importance 
du découpage en lots : 
l’objectif sera de maîtriser le 
nombre de lots. 
Analyse de la capacité 
financière des entreprises 

 

 

Travaux modificatifs Faible Faible  Moyenne Mise en place d’une 
procédure stricte de Fiche de 
Travaux Modificatifs 
permettant d’anticiper toutes 
les conséquences des 
modifications envisagées en 
phase chantier 

 

Découvertes non 
anticipées au 
niveau du sol ou 
des bâtiments 

 Moyenne Faible Faible Des études préalables vont 
être réalisées avec des 
curage et sondages en phase 
amont 

 

 
En phase d’exploitation : 
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Nature du risque Caractérisation 
précise 

Impact sur 
les coûts 

Impacts sur 
les délais Probabilité 

Mesures de 
maîtrise ou de 

réduction 

Pilotage du 
risque 

Dérive des coûts 
d’exploitation et/ou 
des performances 
des ouvrages 

 
 
Dérive des 
dépenses de 
maintenance 

   Attention 
particulière portée, 
pdt les études de 
conception, à la 
maintenabilité des 
installations, 
équipements, au 
choix des matériels 
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2.6.  Coûts et Soutenabilité du projet 
 

2.6.1. Coûts du projet 
 
Coûts d’investissement (voir détail des coûts art. 1.4 du présent document) : 
 

- Coût d’acquisition foncière : sans objet 
 

- Coût des travaux : 
o Évaluation financière : 9.400.000,00 € HT (base du programme initial) 
o Méthode d’évaluation retenue : diagnostic de maitrise d’œuvre 

 
- Coût de premier équipement : 100 000€ HT. 

 
 
Coûts de fonctionnement actuels et prévisionnels : 
Ces coûts, dépendant du projet de bâtiment neuf, seront évalués au cours de la mission de maîtrise 
d’œuvre.  
 
Le programme de l’opération intégrera des objectifs en termes de performance et d’entretien 
maintenance afin de réduire les coûts par rapport à la situation actuelle. Les gains énergétiques sont 
estimés entre 10 et 26 k€ 
 
 
Coûts récurrents additionnels à l’issue de l’opération : sans objet 
 
 

2.6.2. Financement du projet 
 

Financeurs Montant € 

ETAT 6 000 000 

CONSEIL REGIONAL 5 000 000 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 2 467 000 

VILLE D'AVIGNON 700 000 

COGA 700 000 

TOTAL en € 14 900 000 

UAPV pour le curage des mobiliers et installations mobiles 
(hors enveloppe CPER) 

33 000 

 
 

2.6.3. Déclaration de soutenabilité 
 
Les études et travaux seront réalisés dans le périmètre de l’enveloppe budgétaire allouée.  
 
Les marchés seront notifiés après contrôle de la cohérence financière globale. 
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2.7. Organisation de la conduite de projet 

 
Le projet sera réalisé selon la procédure MOP classique.  
 
Le Rectorat est le maître d’ouvrage. 
 
Le bureau d’étude GARCIA Ingénierie assure la mission de programmation. 
 
Les travaux seront suivis opérationnellement par les équipes techniques de la Division des Constructions 
du Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. 
 
 
 

2.8. Planning prévisionnel de l’opération 
 

Etudes de programmation/faisabilité 2016 

Lancement du concours ou marché de maîtrise d’œuvre  Janvier 2017 

Notification maîtrise d’œuvre Aout 2017 

Modification du programme initial Décembre 2018 à septembre 2019 

Etudes de conception (APS / APD)  Juillet à octobre 2019 

Dépôt du permis de construire Novembre 2019 

Notification des marchés de travaux Mai 2020 

Lancement des travaux Juillet 2020 

Fin des travaux –  

 
Livraison : novembre 2021  
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